



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 декабря 2020 года

№ 491

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0851200000620003429 от 30.07.2020г.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и вследствие этого возникновением независимых от сторон муниципального контракта №0851200000620003429 от 30.07.2020г. обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленные контрактом сроки, в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 г. № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики», учитывая обращение поставщика ООО «МАГНУМ» от 21.12.2020г. № 2112/01 о рассмотрении возможности переноса срока выполнения комплекса работ по сборке и монтажу (установке) товара на 2021 год, руководствуясь Уставом города Ижевска,

Сторонам муниципального контракта № 0851200000620003429 от 30.07.2020г., заключенного на поставку физкультурно-спортивного комплекса открытого типа (комплекта спортивно-технологического оборудования) на объект: «Межшкольный стадион МБОУ СОШ № 42 по адресу: ул. 40 лет Победы, 128 в Первомайском районе г. Ижевска (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа)» (далее по тексту – контракт), внести изменения в контракт с переносом срока выполнения комплекса работ по сборке и монтажу (установке) товара до 15.06.2021 года без увеличения цены контракта.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекметьев

